

Das MVP Playbook.

Von der Idee zum Produkt in 6 Wochen: Scope-Schnitt, Tech-Entscheidungen und der komplette Sprint-Plan von 51nodes.

Inhalt

01 Die Scope-Schnitt-Methode

Aus 100 Anforderungen die 12 destillieren, die tragen.

02 Der 6-Wochen-Sprint-Plan

Meilensteine, Demos und Entscheidungspunkte als Vorlage.

03 Tech-Stack-Entscheidungsbaum

Cloud vs. On-Prem, Build vs. Buy, LLM-Auswahl.

04 Budget- & Team-Setup

Realistische Kosten und das richtige interne Team.

05 Launch-Checkliste

Security, Datenschutz, Betrieb - alles vor dem Go-Live.